Checklist de Implementação - Rota Hotspot

Este documento consolida o roteiro de desenvolvimento para o Painel de Administração e para o Portal do Utilizador Final, servindo como um guia prático para acompanhar as tarefas concluídas.

Sistema ADM Hotspot

Fase 1: Melhorias Imediatas (Consolidação)

1.1. Página Roteadores

- [x] Implementar CRUD para Roteadores Individuais (Concluído com admin_routers.html/.js)
- [x] Preparar para Monitoramento Futuro (Coluna de Status) (Concluído com botão "Verificar Status")

1.2. Página Utilizadores

- [x] Adicionar Novos Campos ao Perfil (Setor, Matrícula, CPF) (Concluído)
- [x] Controlar Visibilidade de Dados Sensíveis (Master: R/W, DPO: R) (Concluído)
- [x] Implementar Reset de Senha por Admin (Gestão/Master) (Concluído)

Fase 2: Nova Funcionalidade Central (Configurações)

2.1. Estrutura da Página

- [x] Adicionar "Configurações" ao menu lateral (Concluído com agrupamento)
- [x] Criar pages/admin_settings.html com estrutura de abas (Concluído)

2.2. Aba "Meu Perfil" e Segurança

- [x] Implementar formulário para alterar a própria senha (Concluído)
- [x] Adicionar opção "Esqueci a minha senha" na página de login (Concluído com fluxo completo)
- [x] Implementar Forçar Troca de Senha após Reset (Concluído)

2.3. Aba "Geral" (Apenas para master)

- [x] Gerir Nome da Empresa e Logótipo Principal (Concluído)
- [x] Personalizar Cor de Destaque do painel (Concluído)

2.4. Aba "Portal Hotspot" (Apenas para master)

- [x] Definir Tempo de Sessão Padrão (Concluído)
- [x] Gerir Whitelist de Dominios Autorizados (Concluído)

Fase 3: Funcionalidades Avançadas (Segurança e Auditoria)

- 3.1. Aba "Funções e Permissões" (Master: R/W, DPO: R)
 - [] Desenvolver matriz visual de permissões por função

- [] Backend: Modificar roleMiddleware para verificar permissões granulares
- 3.2. Aba "Logs de Atividade" (Acesso principal: DPO e Master)
 - [] Backend: Criar nova tabela admin_logs
 - [] Backend: Integrar lógica de registo nos controladores
 - [] Frontend: Criar interface para visualizar e filtrar os logs

3.3. Gestão de Exclusão de Dados (LGPD) (Acesso principal: DPO e Master)

• [] Criar interface para listar e gerir pedidos de exclusão de dados

Fase 4: Gestão Avançada e Automação de Roteadores

- 4.1. Sistema de Alertas para Novos Roteadores (Apenas para master)
 - [] Backend: Criar rotina para detetar novos roteadores em userdetails
 - [] Frontend: Criar secção de "Alertas" (icone) no cabeçalho

4.2. Interface de Aprovação de Roteadores

- [] Criar modal/página para listar roteadores pendentes
- [] Implementar funcionalidade para adicionar roteadores detetados ao sistema

Fase 5: Comunicação e Suporte

- 5.1. Sistema de Suporte e Tickets
 - [] Criar nova página "Suporte" no painel
 - [] Implementar formulário para "Abrir Ticket"
 - [] Backend: Gerar número de ticket e quardar na base de dados
 - [] Backend: Enviar e-mail de notificação para ti@rotatransportes.com.br
 - [] Implementar funcionalidade "Mandar Mensagem Rápida" (alerta interno)

5.2. Comunicação Interna entre Administradores

- [] Adicionar funcionalidade para enviar avisos na página Utilizadores
- [] Exibir avisos recebidos na secção de "Alertas"

Fase 6: Ferramentas de Marketing e Engajamento

6.1. Implementar Módulo de Sorteios Auditáveis (Criação: estetica/master, Auditoria: DPO/master)

- [] Backend: Preparar a Base de Dados (tabela raffles)
- [] Backend: Desenvolver a Lógica do Sorteio (determinístico com seed)
- [] Frontend: Criar a Interface de Sorteio
- [] Frontend: Criar a Área de Auditoria

Sistema Hotspot (Utilizador Final)

Fase HU-1: Termos de Serviço e Privacidade de Dados

HU-1.1. Gestão dos Termos de Serviço (Lado do Admin)

- [] Backend: Criar tabelas terms of service e user terms acceptance
- [] Frontend (Admin): Criar interface em "Configurações" para gerir as versões dos

termos

HU-1.2. Apresentação e Aceitação dos Termos (Lado do Utilizador)

- [] Backend (Hotspot): Criar rota que retorna o termo de serviço ativo
- [] Frontend (Hotspot): Exibir os termos e o checkbox de aceitação obrigatório no cadastro
- [] Backend (Hotspot): Registar a aceitação do utilizador na base de dados

Fase HU-2: Direito à Exclusão de Dados (LGPD)

HU-2.1. Solicitação de Exclusão (Lado do Utilizador)

- [] Frontend (Hotspot): Adicionar link "Solicitar Exclusão de Dados" na página de login
- [] Frontend (Hotspot): Criar página dedicada com formulário de e-mail e mensagem de aviso

HU-2.2. Processamento da Solicitação (Lado do Admin)

- [] Backend: Criar tabela data_exclusion_requests
- [] Backend: Criar rota para receber e registar os pedidos de exclusão
- [] Frontend (Admin): Notificar o master/DPO sobre novos pedidos na secção de "Alertas"
- [] Frontend (Admin): Criar interface para o master/DPO gerir e marcar os pedidos como "concluídos"